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摘要：目前 ，我国的项目投资控制力度不够，工程“三超”现象严重，主要原因在于项目建设 

各 阶段 的投 资控 制政 出多 门，各 部 门控 制措 施 上缺 乏 ,Z--~的联 系，本 文 从利 用互联 网信 息 

传递 快捷 、方便 的优 点 出发 ，拟在 投 资 估算 、设 计 概 算 、施 工 图预 算 、工程 评 标之 间形 成信 

息交流的通道 ，这一点也非常适合我国 目前正推行的工程量清单招标 ，与此 同时，建立 包 

含 工程 建设 项 目相 关情 况 的信 息 资 源库 ，加 强信 息 资 源 的 开 发 和 利 用 ，强 化 信 息 资 源共 

享 ．借 鉴 国际通行 的 工程 量 清单 方 法确 定 和控 制 投 资 。 本 文 所提 出的 思路 将 为 工程 造 价 

管理 的软 件 开发提 供 一定 的参 考 。 c 
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2001年 11月我国已加入世界贸易组织，我国的建筑业将进一步发挥传统优势参与国际竞争， 

我国的国内建筑市场将进一步开放，我国的工程管理模式也将同国际惯例接轨 ，这意味着工程造价 

管理将实行建设项目全过程的造价控制，即从项目的可行性研究开始，贯穿项 目估算、设计概算、施 

工图预算、合同价的确定和竣工结算等不同阶段工程造价的确定工作。为有效控制工程造价，应着 

重加强项目前期的造价确定和控制工作。当前，计算机已广泛用于建筑设计、结构设计和相应的工 

程造价的确定工作，计算机的普及与应用从一定程度上减轻了预算人员的劳动，提高了造价确定的 

准确性，目前利用计算机确定工程造价主要用于施工图预算，进行工程量计算和套用定额等工作， 

但工料分析和工程造价其它费用的计算，特别是对项 目前期估算和初步设计概算的软件开发工作 

还有待于进一步加强。由于造价确定各阶段的目的不同，数据详略不同，所用的标准和依据也不 

同，因此就必须对它们加以分别的分析和研究，并尽可能地找出各阶段造价确定的信息化接 口，为 

各阶段工程造价确定的软件开发提供无缝连接的通道。 

1 我国工程造价管理“电算化"的现状 

投资估算是从经济角度对可行性研究报告提出评价意见，分析项 目各项指标的计算是否准确， 

包括评价方法、各种参数、基础数据和定额费率的选择，投资估算的编制主要用指数法或系数法来 

完成，从理论上说该应用软件的编制难度不是很大。目前，一些软件公司开发的投资项目财务管理 

软件、投资评价软件已经问世，这些软件可以根据项 目的建设期和租货期数据，自动生成各种评价 

表格，有的还能随时根据政策变化和用户特殊要求及时扩充软件功能，但在我国建设项目经济评价 

方法和有关参数确定还需进一步完善的条件下，如投资估算指数法的两个关键环节：一是选择适当 

的竣工工程项目作为类比的基础，二是选取合适的指数，若这两个环节完全由计算机来完成还存在 

较大的困难。 

设计概算和施工图预算都属于项目实施阶段确定的工程造价，设计概算电算化的主要困难在 
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于工程量的确定，因为这一阶段初步设计方案刚刚成型，图纸的设计深度不够，因此要对某些部分 

的工程量进行预测 ，需要编制人员具有较丰富的经验，但在现阶段还未能有效解决计算机“识 图”难 

题的情况下，要使计算机对未知工程量进行预测，还存在更大的困难。目前，初步设计概算软件的 

识图主要依赖于键盘加鼠标输图，输图工作量比较大，因此设计概算软件虽已投入使用，但使用效 

果并非十分显著。 

由于我国各地区自然条件差异比较大，地区间经济发展也不平衡，因此各地区工程建设条件不 

完全相同，长期以来施工图预算的编制一直是各自为政、各行其是，虽然 自 1995年起建设部就颁布 

全国建筑工程统一基础定额和工程量计算规则，但又允许各省 、市 、自治区依据本地 区情况作适 

当的补充和调整，而各地区的工程建设条件又无法统一，这样就使得 目前每个省、市、自治区都有几 

种甚至几十种工程造价软件，这些产品的功能档次不一 ，最新开发出的工程预算软件兼有工程量计 

算和套用定额两项功能，这些软件已具有较高的计算和综合能力，有的甚至还能编制投标书。尽管 

施工图预算电算化工作开展比较早 ，但至今软件开发还是未能有效解决计算机识图能力差、工程量 

计算规则多而且不统一的关键 问题 ，这 已成为工程造价 电算化发展 中的“瓶 颈”。 目前各种新一代 

工程预算软件在程序中设置了部分识图的子系统，主要通过 以下几种方式识 图：一是 系统输 图法 ， 

通过键盘加 鼠标输图 ，这种方法在图纸较为复杂时 ，输图工作也变得极 为复杂 ，工程量计算 甚至不 

如手算方便。二是扫描仪输图法，虽然这种方法输图速度比较快，但图纸的各种图形语言难以被电 

脑识别。三是软件接 El法，工程造价软件所确认的各种建筑尺寸是设计人员在建筑和结构设计时 

所输入的，这些设计软件嵌入了工程量计算系统，但在目前我国工程造价管理体制下，各省、市、自 

治区使用各 自的一套定额，工程量计算软件中工程量的计算方法只能按某一定额如全国建筑工程 

统一基础定额和有关按分部分项工程划分的定 额子 目进行计算 ，这 样的计算结果与各省 、市 、自治 

区的定额规定及定额子目的划分有时不相符合，其实用性受到了一定限制；另外这种方法只能使工 

程造价控制被动地接受工程设计的成果，使工程造价管理失去了制约工程设计的作用。四是图集 

选择法，随着建筑业标准化程度的提高，许多部位都使用 r图集符号来设计，若事先把这些图集专 

门建立一个数据库文件 ，那么编制预算时只需输入图集符号 ，计算机就会 自动从数据库 中查找出所 

需的工程量和材料用量，但目前看来 ，由于列入图集的部位太少，这种办法也只能解决部分工程量 

计算的问题 

2 工程造价管理“电算化"工作离不开制度改革和管理创新 

我国现行工程造价管理体系脱胎于计划经济体制下的工程造价管理模式，虽按市场经济的要 

求进行 r多次改革，但仍有许多不尽合理的地方，同国际通行惯例相比还有相当大的差距，从适应 

电算化工作的角度来看，这种差距主要表现在： 

1)各地 区工程造价计价程序和工程量计算规则不统一。 

2)我 国目前的工程计价模 式对定 额的依赖 性过大 ，而建筑工 程定额总处 于一种相对滞 后状 

态，建筑材料和劳动力供应的市场化使得其价格不停上下波动，虽然在工程计价过程中进行 r调差 

处理，但按实找差的调差方法过于麻烦，其结果与实际情况有较大差异。 

3)业主对设计的挑剔和要求，使出图速度和设计修改速度随业主的要求Et趋加快，而造价工 

作主要基于初步设计和施工图设计的结果，这种频繁的设计变更，使造价工程师很难及时做出到位 

的造价结果。 

为了使项目工程价格随行就市，加强工程造价的全过程动态管理，反映主要建筑材料的市场供 

应情况，近期建设部同国家计委所属的全国价格信息中心计划建立一个覆盖全国的重要建筑产品 

价格信，宫 网站，工程造价管理部门利用现代化传媒手段随时向社会公布最新的造价信息，以指导价 

形式供施工企业投标时参考。 
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采用工程量清单招标是推动我 国工程造价管理体制改革 的一项重要措施 ，也是我 国加入 W3D 

工程造价管理同国际惯例接轨的切人点，采用工程量清单招标给工程造价管理电算化工作带来新 

的发展机遇，在利用计算机完成工程设计之后，系统就可以自动给出各分项工程量和材料用量，避 

免了过去那种施工图预算招标时每个参与投标的单位都要进行工程量计算的重复劳动，从而有利 

于企业根据自身实际情况自主定价，促进施工企业建立企业内部消耗定额、价格信息资料库和报价 

资料库，这样一方面可以摆脱确定工程造价时对概预算定额和单位估价表的过分依赖，另一方面， 

也可绕过计算机识图困难的障碍。 

我国加入 WTO，工程造价管理同国际惯例接轨，这必然要在一定程度上运用国际上通行的工 

程理论和计算方法，重视项目前期的经济性评价工作，实行工程造价全过程的控制与管理。为 l『加 

强项目前期的经济性评价工作，2001年初建设郭就对我国曾使用近十年的《建设项 目经济评价方 

法与参数》(第二版)着手进行了修订，目的在于使修订后的评价方法和参数更加适应市场经济和进 
一 步对外开放的需要。而国际上比较通行的工程经济评价方法(主要指工程造价的确定方法)都是 

以参考大量竣工或在建工程的工程建设资料为主要特征。如其中有一种生产能力指数法计算公式 

为： 

C2=Cj(Q2／Q1) ·厂 

式中：Cl、Ql、C2、Q2分别为已建类似项 目投资额、生产能力和拟建项 目投资额、生产能力，厂为不同 

时期、不同地点的定额、单价、费用变更等综合调整系数，n为生产能力指数(o≤n≤1)。由此可见， 

为厂全面、准确、科学地评价拟建工程项目，必须要以大量工程建设信息资料为依据，这些可以充分 

利用网络技术信息储量大、查阅方便的特点。另外工程造价全过程的控制与管理要求参与工程建 

设的建设方 、设计方 、施工方、监理方和上级主管部门相互配合 、相互制约 ，形成有效 的监督机制 ，共 

同控制工程造价 ，因此又可以通过 网络技术将 [程建设各参与方有机联系起来 ，共 同对项 目的工程 

造价进行有效控制，充分发挥网络具有的资源共享、信息传输、互动交流的优势，通过监督和制约措 

施 ，遏制工程“三超”现象。 

3 工程造价电算化管理“信息化"沟通的设想 

工程造价管理“信息化”沟通的重点是利用互联网技术，建立包含有竣工工程项 目概况，投资估 

算评价、设计概算、施工图预算计算方法，相关参数和建筑产品价格信息等内容在内的资源信息库， 

即加强信息资源开发利用，强化公共信息资源共享。 

根据目前工程造价管理评价方法的特点，投资估算、设计概算所依据的一般为竣工资料，设计 

概算有时也依据在建工程资料，因此资源信息库内的资料应具有最大的相关性，要贯穿项 目从立 

项、审批、设计、施工一直到竣工等各环节，为 J 提高工程建设资料的可比拟性和可参照性，从适合 

计算要求的内容上看，应包括建筑类型、工程结构、建筑面积、占地面积、檐高、层数、建筑装饰等技 

术指标和投资估算、设计概算、施工图预算、合同价、竣工结算、开工竣工时间、建设地点、定额指标 

等经济指标，竣工工程技术指标还可以用三维视图形式表达出来，从而具体、形象、全面反映工程项 

目的运行情况 。 

3．1 投资估算的“信息化”沟通 

在进行项目估算时可以通过设计一套人——机系统，使计算机和人通过交互式的谈话在资源 

信息库中寻找和确定合适的竣工工程项目、评价方法和相关参数，例如：计算机可以根据用户输入 

拟建工程的类型、特点和规模等基本信息，自动提供类似竣工工程资料，然后用户可以从中选择一 

个或几个较合适的工程，并进一步了解它们的详细情况，由计算机回答用户的各种提问，对于竣工 

类似工程和拟建工程的差异提清用户进行必要的调整，从而完成项目估算的电算化工作，为设计概 

算的确定提供信息化的数据。 
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3．2 工程设计阶段的“信息化”沟通 

目前，消费者个性化的意见往往在工程设计阶段就被采纳，工程监理的范围也由施工阶段的质 

量控制逐步扩展到工程项 目全过程的投资控制和质量控制，设计阶段的工程造价控制已越来越引 

起业主、消费者和监理单位的重视，这些意见和要求所汇集成的信息往往直接影响着工程设计和造 

价控制。以现代化住宅生产体系的信息化沟通为例，如图 1所示，整个住宅生产过程的高度信息化 

使业主或消费者可能通过网络平台直接对住宅生产的每个环节产生影响，即当业主或消费者对建 

筑设计、结构设计和工程造价等任何一个环节产生不满，都可以在一定范围内通过网络平台及时提 

出 自己的意见，从而全方位反映其个性化的要求 

— —  巨 
监理 付对建筑材料、结 I 

构和造价的建议 婴求 ～ 网 
＼ Jr ＼  

位宅生产 ． 造价与睦宅价格 建筑构配件的生 设计 

图 1 现代化住 宅生产体 系的信启、化沟通 

3．3 设计概算和施工图预算的“信息化”沟通 ‘ 

设计概算电算化理论上可以采用类似工程预算法，这是一种发达国家常用的工程造价确定方 

法，同投资估算一样从资源信息库中选择与拟建工程结构特征和设计内容一致的类似工程预算资 

料，这些资料比投资估算所用的资料更详细，具体到每一个分项工程量和价格资料 ，这样就可以通 

过人机对话方式确定拟建工程设计概算，并对差异部分提请用户进行必要的调整，根据设计概算的 

限额，设计人员利用计算机进行工程设计之后，工程设计软件内根据一定工程量计算规则设置的工 

程量计算子系统会自动计算并汇总出各分项工程量，形成拟建工程的工程量信息资料。 

施工图预算的信息化工作首先要根据工程量清单招标的特点，要求施工企业 以建筑产品价格 

信息网发布的造价信息为参考，根据自身情况建立包括企业内部的消耗定额、价格信息资料和报价 

资料等内容的信息资料库，以便投标时采用。即加强信息资源开发利用，这样参与投标的施工企业 

利用互联网接收到投标工程的工程量清单信息以后，会将此信息与企业内部信息资料库的信息按 
一

定方式汇合，经过综合运算，编制出适合本企业实际情况的投标报价，并将此报价信息资料传给 

招标单位的网站，供招标单位评标。 

工程造价管理信息化的沟通，除了通过建立信息资源库提供科学、准确、全面的评价和确定方 

法外，还应在项目评估、工程设计、造价管理等各工程软件间建立起必要连接的沟通渠道。由于各 

工程软件处理信息的方式不同，数据存贮的结构也可能不同，它们处理的数据信息互为输入和输 

出，因此必须对信息资源库中的数据进行处理，使得具体化的原始指标(如投资额、定额等)和派生 

指标(如综合调整系数等)规范化，建立共同可访问的信息化接口，以满足计算方法和信息提取并有 

效识读的要求。因此运用互联网技术进行工程造价管理电算化工作，将会在投资项目评价软件、设 

计概算软件、建筑辅助设计软件、结构设计软件和施工图预算软件之间建立起无缝连接的沟通渠 

道，在项 目评估 、工程设计 、造价管理等各部分工作间实现数据信息的低成本转移，即形成项目评价 

信息 估算指标 设计概算 设计限额 工程设计 形成工程量 企业内部资料信息库(施工图计算)投标 

报价 评标 ，这样就解决了工程造价管理中最繁琐的评价方法和参数确定、数据信息变动较大和图 

像信息的识读等一系列难题，造价信息的规范化处理和低成本传输使得工程造价管理软件开发的 

难点迎刃而解。另外，这种信息的有效传输还可以将项目建设的业主方、委托方和施工方等有机地 
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联系起来，共同进行工程造价的管理工作，使工程投资得以有效地控制。 
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Abslract：Being restricted by the system of construction and the imperfections of technology media，it isn’t 

extraordinary effective for costing engineering management by computer．In this pape r from the quoted price 

detailed list of engineering volume，a suggestion on improving the work in costing engineering management by 

use of intemet to provide information is given． 

Keywords：detailed list of engineering volume；distinguishing drawing by computer；intemet technology 
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Research on Evaluation M ethods for the Employee’S Performance 
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Abstract：The purpose of evaluation of employee’S pe rformance is to stimulate the working activity an d imio— 

vative consciousness and to promote the company’S development and progress．So the basic principles for de· 

signing the evaluation methods should be comprehensive，objective and scientific．It aims at making employee 

work happily and eventually to improve productivity．Th e working surroundings and the qu ality demands of the 

employ ees in real estate enterprises are investigated．Based on the criteria for working evaluation，the authors 

show three different evaluation me thods separately for employees at three different levels，the period for evalua— 

tion and comprehensive analysis on the evaluation results． 

Keywords：working surrounding s；qu ality demands；level；criteria for working evaluation；evaluation me thods 
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